3 ПРОЕКТ

«ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, МЕТОДИКИ И ФРЕЙМВОРКИ»

1 задание. Принципы AGILE-манифеста

Принцип 1

"Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software." (Наивысший приоритет — удовлетворение потребностей заказчика благодаря ранней и непрерывной поставке ценного программного обеспечения.)

Пример: Заказчик просит команду сначала сделать красивый онбординг с анимацией и настройку профиля — это то, что он расписал в ТЗ первым. Но команда выясняет, что пользователям критически важна одна функция — возможность быстро найти нужный товар. Команда меняет приоритет и в первую очередь делает поиск, откладывая анимацию онбординга — потому что ценность для пользователя важнее, чем следование исходному плану по пунктам.

Принцип 3

"Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale." (Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.)

Пример: Команда уже знает, что нужно делать (например, весь список фич согласован и приоритизирован). Но вместо того чтобы работать 4 месяца молча и показать всё разом в конце, руководитель настаивает: каждые 2 недели — демо с рабочей версией, пусть даже с одной новой фичей. Так по ходу разработки видно, что происходит, и можно скорректироваться, не дожидаясь финала.

Принцип 4

"Business people and developers must work together daily throughout the project." (На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.)

Пример: Product Owner каждый день присутствует на стендапах, отвечает на вопросы по требованиям. Когда разработчик не понимает логику работы кнопки оплаты, он сразу спрашивает PO, а не ждёт неделю ответа в таск-трекере.

Принцип 7

"Working software is the primary measure of progress." (Работающий продукт — основной показатель прогресса.)

Пример: На демо в конце спринта команда не показывает отчёт с процентом выполненных задач, а запускает приложение и вживую проходит по новым функциям.

Принцип 8

"Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely." (Agile-процессы способствуют устойчивому развитию. Спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный темп бесконечно.)

Пример: Команда планирует спринт с таким объёмом задач, который реально выполним за две недели без переработок. Если систематически не успевают — снижают нагрузку, а не работают по выходным.

2 задание. Waterfall по Уинстону Ройсу

Пять тезисов из первоисточника:

1. Простая линейная схема — риск, а не идеал. Ройс описывает процесс разработки как последовательность этапов: требования к системе, требования к ПО, анализ, проектирование, кодирование, тестирование, эксплуатация. Но сразу же сам называет такую схему в чистом виде «рискованной и провоцирующей провал». Причина: проблемы вскрываются только на тестировании, в самом конце, когда откат назад стоит дороже всего (перерасход сроков и бюджета может достигать 100%).

2. Несмотря на критику, Ройс признаёт эту схему «фундаментально верной». Её плюсы — понятная структура, чёткое разделение труда между этапами и удобство планирования ресурсов и сроков заранее. Именно поэтому он не отказывается от неё полностью, а предлагает пять дополнений, которые устраняют основные риски.

3. Итеративность заложена изначально, но частично. Ройс предполагал возврат только к соседнему этапу, но сам же честно показал, что на практике откаты происходят на несколько шагов назад одновременно — и именно это ломает процесс. То есть в чистом виде, без итераций, схема почти не работает, а возвраты на предыдущие фазы — не отклонение от метода, а часть реальности, с которой приходится считаться.

4. Документация — не формальность, а инструмент контроля. Ройс настаивал на объёмной документации (пример: ~1300 страниц спецификации на ПО стоимостью $5 млн) как на способе избежать зависимости от одного человека и обеспечить управляемость проекта на всех этапах, включая эксплуатацию.

5. Нужно "сделать работу дважды" — прототип перед финальной версией. Отдельный шаг предполагал создание пилотной модели всей системы в миниатюре, чтобы проверить критичные решения экспериментально, а не полагаться на оптимистичные оценки людей. Эта идея почти полностью отсутствует в современных описаниях Waterfall.

3 задание. События Scrum

1. Sprint — контейнер для всех остальных событий, «пульс Scrum, где идеи превращаются в ценность». Это событие фиксированной продолжительностью не более одного месяца. Новый Sprint начинается сразу после завершения предыдущего. Внутри Sprint выполняется вся работа, необходимая для достижения Product Goal, включая остальные четыре события. В ходе Sprint нельзя вносить изменения, ставящие под угрозу Sprint Goal, и нельзя снижать качество.

2. Sprint Planning (Планирование спринта) — событие, которое инициирует Sprint: команда планирует работу, которую предстоит выполнить. Результат — совместно созданный план (Sprint Backlog). На этом событии обсуждаются три вопроса: почему этот Sprint ценен (формулируется Sprint Goal), что может быть готово в этом Sprint (выбор элементов из Product Backlog) и как будет выполняться выбранная работа. Ограничено по времени максимум 8 часами для месячного спринта.

3. Daily Scrum (Ежедневный Скрам) — 15-минутное событие для Developers, цель которого — инспекция прогресса в достижении Sprint Goal и адаптация Sprint Backlog при необходимости. Проводится каждый рабочий день спринта, в одно и то же время и в одном месте.

4. Sprint Review (Обзор спринта) — событие, на котором инспектируется результат спринта и выявляются возможности для адаптации. Команда представляет результаты работы заинтересованным лицам, обсуждает прогресс в достижении Product Goal; это рабочая сессия, а не презентация. Ограничено максимум 4 часами для месячного спринта.

5. Sprint Retrospective (Ретроспектива спринта) — завершающее событие спринта, цель которого — запланировать повышение качества и эффективности работы команды. Команда анализирует, как прошёл спринт с точки зрения людей, взаимодействий, процессов и инструментов, и определяет самые полезные изменения для внедрения. Ограничено максимум 3 часами для месячного спринта.

4 задание. Артефакты Scrum

1. Product Backlog (Бэклог продукта) — упорядоченный и постоянно обновляемый список того, что необходимо для улучшения продукта. Это единственный источник работы для Scrum Team. Элементы бэклога проходят уточнение — процесс разбиения их на более мелкие и конкретные части с добавлением деталей (описание, порядок, размер).

Приверженность: Product Goal (Цель продукта) — долгосрочный ожидаемый результат работы команды, описывающий будущее состояние продукта. Вся остальная часть Product Backlog существует, чтобы определить, что приведёт к достижению этой цели.

2. Sprint Backlog (Бэклог спринта) — состоит из трёх частей: Sprint Goal (почему), набора выбранных на спринт элементов Product Backlog (что) и плана по их реализации (как). Это план, который команда разработчиков создаёт сама для себя и обновляет на протяжении всего спринта по мере появления новых знаний.

Приверженность: Sprint Goal (Цель спринта) — единственная цель на спринт, которая объясняет, зачем он нужен заинтересованным лицам. Создаётся во время Sprint Planning. При этом конкретная работа внутри спринта может меняться, но сама цель — нет.

3. Increment (Инкремент) — конкретная ступенька к достижению Product Goal. Каждый инкремент дополняет все предыдущие и должен быть пригоден для использования, чтобы нести ценность. За один спринт можно создать несколько инкрементов; поставка ценности заинтересованным лицам не обязана ждать конца спринта.

Приверженность: Определение готовности (Definition of Done) — формальное описание состояния, при котором инкремент соответствует требованиям качества продукта. Работа не считается частью инкремента, пока не соответствует этому определению.