ПАМЯТКА

«КАК ВЫБРАТЬ МЕТОДОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ»

Шаг 1. Ответь на вопросы о проекте

Вопрос	Вариант А	Вариант Б
Требования известны на старте?	Да, зафиксированы в ТЗ	Нет, будут меняться
Цена ошибки высока?	Да (медицина, банки, стройка)	Нет, можно переделать
Нужен ранний релиз?	Нет, важнее сделать всё и сразу целиком	Да, нужен быстрый первый рабочий вариант продукта, который можно показать пользователям
Задачи приходят хаотично?	Нет, есть план	Да, постоянный поток багов и запросов
Команда небольшая (примерно до 10 человек) и может сама распределять между собой задачи без жёсткого контроля сверху?	Нет	Да

Шаг 2. Сопоставь ответы с методологией

1) Если по первым трём вопросам все ответы «А» — подходит Waterfall: строгие этапы, фиксация технического задания, тестирование в конце, заказчик подключается только на приёмке результата.

2) Если по первым трём вопросам все ответы «Б», и на пятый вопрос ответ «Да» — подходит Scrum: работа идёт короткими циклами по 2-4 недели (такие циклы называются спринтами), в команде есть чёткие роли (владелец продукта, скрам-мастер, разработчики), и каждые 2 недели команда показывает результат заказчику.

3) Если на четвёртый вопрос ответ «Да» — подходит Kanban: задачи визуализируются на доске, есть ограничение на количество задач в работе одновременно, работа идёт непрерывным потоком без деления на циклы, приоритеты могут меняться каждый день.

4) Если ответы смешанные (часть «А», часть «Б») — подходит гибридный подход: например, Waterfall используется для планирования и проектирования архитектуры в начале, а дальше, на этапе непосредственной разработки, применяется Scrum или Kanban.

Шаг 3. Быстрые маркеры по типу проекта

Тип проекта	Методология	Почему
Новый продукт, ранняя версия для проверки идеи, стартап	Scrum	Многое неизвестно заранее, важны обратная связь и постепенные доработки
Поддержка системы, исправление багов, DevOps-задачи	Kanban	Непрерывный поток однотипных задач, деление на циклы не имеет смысла
Госзаказ, строительство, монтаж оборудования	Waterfall	ТЗ зафиксировано заранее, цена ошибки высокая
Банковское ПО, медицинский софт	Waterfall или гибрид	Регуляторные требования, аудит, сертификация
Редизайн сайта с уже известным ТЗ	Waterfall (лёгкий)	Требования не меняются, один релиз
Промо-сайт с конкурсной механикой	Scrum (короткий) или гибрид	Сжатые сроки, нужны регулярные демо заказчику
Миграция ИТ-инфраструктуры	Гибрид	Архитектура планируется заранее, миграция идёт потоком задач
Исследовательский проект с проверкой гипотез	Scrum	Важны быстрые эксперименты и постоянная обратная связь

Шаг 4. Когда методология не подходит

1) Waterfall не подходит, если:

- заказчик сам не до конца понимает, чего хочет
- рынок или условия меняются быстрее, чем команда успевает делать продукт
- нужен быстрый первый рабочий результат, а не готовый продукт через полгода

2) Scrum не подходит, если:

- задачи однотипные и идут постоянным потоком (в этом случае лучше Kanban)
- команда больше 10 человек и не разбита на подкоманды
- проект — это просто точное исполнение уже готового технического задания без изменений

3) Kanban не подходит, если:

- нужны чёткие дедлайны и предсказуемые даты релизов
- проект состоит из последовательных этапов, зависящих друг от друга (например, сначала обязательно дизайн, потом код)

4) Гибрид не подходит, если:

- команда недостаточно опытная и путается, когда работает по двум наборам правил одновременно
- проект маленький и простой — в этом случае лучше выбрать одну методологию, а не усложнять